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Das Polizei- und Justizzentrum Zürich wird jetzt gebaut.
Der Regierungsrat hat an seiner Sitzung vom 25. Januar 2017 den
Vergabeentscheid für die Realisierung des PJZ gefällt.

Mit den Ausführungsarbeiten wird die Generalunternehmung
HRS Real Estate AG beauftragt.*

Mit diesem Entscheid wird der Auftrag des Souveräns des Kantons Zürich,
welcher das PJZ-Gesetz im Jahre 2003 genehmigt und an der zweiten
Abstimmung im Jahre 2011 erneut bestätigt hatte, umgesetzt.

* vorbehältlich allfälliger Rechtsmittelverfahren                                 2
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Baukosten und technische Einrichtungen

Das Bauwerk wird innerhalb des genehmigten Objektkredits
von CHF 568,6 Mio. realisiert.
Damit erfüllt die Baudirektion die komplexen Anforderungen an das
Bauvorhaben innerhalb der gesetzten Vorgaben.



Für Spezialausbauten, technische Einrichtungen, Anteile des Mobiliars
sowie für die Neustartkosten nach dem Projektabbruch von 2010 hat
der Regierungsrat einen Kredit für gebundene Ausgaben von
CHF 122 Mio. bewilligt.
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Terminplan

Aktivitäten auf der Baustelle
Nach dem Abbruch des Güterbahnhofs wurde die Baugrube ausgehoben.
Aktuell werden die Grundwasserabsenkung sowie die Vorbereitungen für
die Hochbauarbeiten fertiggestellt.



Mit dem Start der Hochbauarbeiten ab ca. Mai 2017 wird der Terminplan
mit dem Bezug des PJZ Ende 2020 / Anfang 2021, vorbehältlich
allfälliger Rechtsmittelverfahren, wie vorgesehen sichergestellt.

                                                                                  4
                                           PJZ-Projektmanagement
                                           Medienkonferenz 27.1.17



Inhalt

1. Projektstand und Projektoptimierungen
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1 Projektstand & Projektoptimierungen
  PJZ im Grundriss
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1 Projektstand & Projektoptimierungen
        Vom Bauprojekt BP02 zum Ausführungsprojekt BP03
Veränderungen und Optimierungen betreffend Objektkredit

 Integration der zukunftsorientierten Nutzeranforderungen
 Erarbeiten eines integralen nutzerorientierten Betriebskonzeptes
 Erarbeiten eines modularen Gebäudekonzepts zur Sicherstellung der
  Zukunftsentwicklung von Areal und Gebäude




Bsp.: Erweiterungsmodul
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1 Projektstand & Projektoptimierungen
    Vom Bauprojekt BP02 zum Ausführungsprojekt BP03
Veränderungen und Optimierungen betreffend Objektkredit

 Optimierung der Gebäudegrundrisse
     Nutzung des Innenhofes für Gastro-Infrastruktur ermöglicht
      Freistellung von wertvollen, gut belichteten Nutzflächen
     Optimierung der Ablauforganisation aller Nutzerbereiche
     Maximierung des Synergiepotenzials




                                                                                        8
                                                                PJZ-Projektmanagement
                                                                Medienkonferenz 27.1.17



1 Projektstand & Projektoptimierungen
       Vom Bauprojekt BP02 zum Ausführungsprojekt BP03
Veränderungen und Optimierungen betreffend Objektkredit
 Optimierung der Raumnutzungen mit dem Ziel…
       Raumflexibilität sicherstellen – trotz hoher Anforderungen
       minimale Raumreserven bereitstellen – Bezug 2020/21
       betrieblichen Aufwand minimieren – trotz hohem Sicherheitsanspruch
       Synergien nutzen – z.B. Sitzungs-, Einvernahmeräume
       bauliche und betriebliche Sicherheitsansprüche
        sicherstellen
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