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 20.04.2015



Gemeinsam für das Bahnprojekt Stuttgart –Ulm




 DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH                 1   20.04.2015
LENKUNGSKREIS STUTTGART 21

Agenda



                                                          Dr. Volker Kefer/
             Begrüßung durch die Vorsitzenden
                                                     Minister Winfried Hermann

                     Projektstatus S21 und NBS          Geschäftsführer PSU


                      Beschlussvorlage PFA 1.3                  Alle


                Sachstand anstehende Vergaben               Peter Sturm


                         Sachstand Baustraßen             Dr. Florian Bitzer


                   Gestaltung Flughafenbahnhof           Christophe Jacobi


                                Verschiedenes                   Alle
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Aktueller Sachstand S21 und NBS




                                    Bericht Projektstand


                                 Wirtschaftliche Situation

                                 S21 – Terminplanung/Baufortschritt

                                 NBS – Terminplanung/Baufortschritt
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Wirtschaftliche Situation
                                                                                                           Stand: Q4/2014




Berichtete Kennzahlen                      Vergleich
                                           in Mio. EUR
                  Kennzahl                   Q2/14 Q4/14    ∆        Beschreibung

                   Gesamtwertumfang         5.987   5.987 ±0          Der GWU liegt bei 5.987 Mio. EUR
Projekt-
budget             Vertraglich gebundene                              182 Mio. EUR wurden im Quartal Q4/14 vertraglich
                                            2.623   2.805 +182
                   Leistungen                                          gebunden



Vergaben           Größere Vergaben in Q4/2014      37                Tunnel Denkendorf



                   DB Projekt
Personal                                     261    296    +35        Das Personal wurde weiter erhöht
                   Stuttgart Ulm
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Aktueller Sachstand S21 und NBS
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Innerhalb S21 ist PFA 1.3 weiterhin auf dem kritischen Pfad

                                                                                Status
Rahmenterminplan V 3.0                      Jahr    2012        2013       2014    2015          2016     2017      2018     2019       2020     2021      2022        Trend Stand Q1/2015
          Talquerung – Nordkopf                     Beginn RB                                                              Ende RB                         IBN
PFA 1.1 Talquerung - Bahnhofshalle                             Beginn RB                                                             Ende RB               IBN

          Talquerung - Südkopf                             Beginn RB                                                                   Ende RB             IBN

PFA 1.2 Fildertunnel                                  Beginn RB                                                                  Ende RB                   IBN
PFA 1.3a NBS / Station NBS/Flughafentunnel                       Erörterung      Beschluss              Beginn RB                          Ende RB         IBN                   Priorisierung 1.3a

PFA 1.3b Rohrerkurve / Station Terminal                          Erörterung                      Beschluss                 Beginn RB                    Ende R
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